

工 程 表

現場名 東北大学医学部医学系動物実験施設
 件名 AHU-6冷水コイル交換作業

東北三建SE株式会社	
	担当者

月 日 工事種別	11月										備 考		
	21日		22日		23日		24日		25日				
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM			
空調機停止	●-----空調機停止期間-----●										作業開始から通水試験後まで、空調停止		
冷水コイル水抜	■										(AHU-7は運転可能)		
既存冷水配管・保温撤去	■												
加湿配管撤去	■												
既存コイル撤去・搬出			■								重量物搬出入(クレーン車使用)作業完了		
新規コイル搬入・据付			■								まで入構禁止・・・別図参照		
冷水、加湿配管接続 (冷水管圧力試験)					■								溶接作業がある為、火災報知器養生必要
保温補修							■						
試運転 (空調機運転)									■				