
月
日付 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

工　事　種　別 曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

仮設工事 仮囲 仮設スロープ 山留

敷鉄板

解体工事 基礎 残解体物撤去

擁壁 共同溝上屋、花壇、設備基礎、渡り廊下上屋、貯留槽A、屋外階段

駐輪場・花壇 旧西病棟渡り上屋解体

土壌汚染搬出 A-2-4 要素置区域 申請期間(約1ヵ月)

工事完了報告 形質変更要届出区域

A-2-7/A-2-8 工事完了報告

申請期間(約1ヵ月)

A-1-9/A-2-3

A-1-7

機械設備工事 工事段取り・施工計画書作成　水道局・ガス局・消防署　申請関連書類作成　協議

【㈱東信空調】

仮設事務所に伴う給排水工事 建築工事掘削立ち合い 建築工事掘削立ち合い・必要に応じ配管機器類・撤去・切り回し

ガス撤去・切り回し作業

排水仮設配管

（事務所にて施工図作成）

SP撤去

足場 足場解体

電気設備工事

【㈱四電工】

振動 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

騒音 〇 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ●

工事車両 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

月間安全目標 重機災害の防止・熱中症の防止・墜落災害の防止 第3者災害の防止・熱中症災害の防止・重機災害の防止 熱中症災害の防止・重機災害の防止・転落災害の防止

第3者災害の防止 躓き・転倒災害の防止 重機災害の防止 墜落災害の防止 熱中症災害の防止 第3者災害の防止 重機災害の防止 熱中症災害の防止

日本住宅　佐藤 日本住宅　田中 日本住宅 青木 日本住宅 佐藤 日本住宅 田中 日本住宅 青木 日本住宅 佐藤 日本住宅 田中

振動・騒音（凡例）

週間安全目標

安全当番

全
休
日

●(大) ◎(中）

全
休
日

全
休
日

★(クレーン)車両（凡例）〇(小) ▲(生コン)■(大型) □(中型)

全
休
日

全
休
日

全
休
日

災
害
防
止
協
議
会

全
休
日

全
休
日

全
休
日

全
休
日

全
休
日

全
休
日

行事予定
全
休
日

6月 7月 8月

全
休
日

災
害
防
止
協
議
会

全
休
日

東北大学（星陵）ライフサイエンスラボ新営その他工事 建築
現場代理人

2025年7月工程表 2025年7月2日

機械設備
現場代理人 監理技術者監理技術者現場代理人

休
工

監理技術者

日本住宅　株式会社
作成日・更新日

電気設備

佐
藤

内
海

渡
辺

荒
井

・・・搬出期間

・・・処理期間

※夏季休業8/13～8/17

8/18～ 山留工事


